




Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-14MSU0010Z-19-69

27 de Abril de 2015

Proyecto: Aseguramiento de la competitividad y capacidad académica del CUCS (Periodo 2014-2015)
Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-14MSU0010Z-06

Meta Académica	Justificación de Meta	No. Entrada	Activa	Atendida	Observación SEP	Aclaración IES
1.1	En tanto que el avance en el cumplimiento de metas académicas e impacto se reporta en función de los recursos apoyados y ejercidos, y en virtud de que el ejercicio de estos recursos recién inicia, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar	1	SI	SI	Se sugiere realizar las acciones necesarias para que en el siguiente trimestre se regularice el avance de la meta programada, con el propósito de no generar rezagos y poder cumplir con la meta anual programada	Tal como se reporta en el presente informe, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar avances e ir dando cumplimiento a la meta programada. Además, a los apoyos otorgados por PROFOCIE se suman diversas acciones promovidas desde la DES.
2.3	En tanto que el avance en el cumplimiento de metas académicas e					
2.4	En tanto que el avance en el cumplimiento de metas académicas e impacto se reporta en función de los recursos apoyados y ejercidos, y en virtud de que el ejercicio de estos recursos recién inicia, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar	1	SI	SI	Se sugiere realizar las acciones necesarias para que en el siguiente trimestre se regularice el avance de la meta programada, con el propósito de no generar rezagos y poder cumplir con la meta anual programada	Tal como se reporta en el presente informe, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar avances e ir dando cumplimiento a la meta programada. Además, a los apoyos otorgados por PROFOCIE se suman diversas acciones promovidas desde la DES.
3.1	En tanto que el avance en el cumplimiento de metas académicas e impacto se reporta en función de los recursos apoyados y ejercidos, y en virtud de que el ejercicio de estos recursos recién inicia, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar	1	SI	SI	Se sugiere realizar las acciones necesarias para que en el siguiente trimestre se regularice el avance de la meta programada, con el propósito de no generar rezagos y poder cumplir con la meta anual programada	Tal como se reporta en el presente informe, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar avances e ir dando cumplimiento a la meta programada. Además, a los apoyos otorgados por PROFOCIE se suman diversas acciones promovidas desde la DES.
3.2	En tanto que el avance en el cumplimiento de metas académicas e impacto se reporta en función de los recursos apoyados y ejercidos, y en virtud de que el ejercicio de estos recursos recién inicia, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar	1	SI	SI	Se sugiere realizar las acciones necesarias para que en el siguiente trimestre se regularice el avance de la meta programada, con el propósito de no generar rezagos y poder cumplir con la meta anual programada	Tal como se reporta en el presente informe, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar avances e ir dando cumplimiento a la meta programada. Además, a los apoyos otorgados por PROFOCIE se suman diversas acciones promovidas desde la DES.
3.3	En tanto que el avance en el cumplimiento de metas académicas e					
4.1	En tanto que el avance en el cumplimiento de metas académicas e impacto se reporta en función de los recursos apoyados y ejercidos, y en virtud de que el ejercicio de estos recursos recién inicia, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar	1	SI	SI	Se sugiere realizar las acciones necesarias para que en el siguiente trimestre se regularice el avance de la meta programada, con el propósito de no generar rezagos y poder cumplir con la meta anual programada	Tal como se reporta en el presente informe, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar avances e ir dando cumplimiento a la meta programada. Además, a los apoyos otorgados por PROFOCIE se suman diversas acciones promovidas desde la DES.


Irma Susana Pérez García
Responsable del proyecto



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-14MSU0010Z-19-69

27 de Abril de 2015

Proyecto: Aseguramiento de la competitividad y capacidad académica del CUCS (Periodo 2014-2015)

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-14MSU0010Z-06

Meta Compromiso	Justificación de Meta	No. Observación	Activa	Atendida	Observación SEP	Aclaración IES
1.1.3	Al momento de este informe, se registran cuatro bajas de PTC (renuncias y bajas)	1	Si	Si	Se sugiere realizar las acciones necesarias para que en el siguiente trimestre se regularice el avance de la meta programada, con el propósito de no generar rezagos y poder cumplir con la meta anual programada	Tal como se reporta en el presente informe, el CUCS se encuentra en la fase de licitación y gestión de compra, asunto que permitirá, en el próximo informe, evidenciar avances e ir dando cumplimiento a la meta programada. Además, a los apoyos otorgados por PROFOCIE se suman diversas acciones promovidas desde la DES que, entre otros aspectos, consideran subsanar las cuatro bajas de PTC (renuncias y bajas)
2.4.1		1	Si	Si	Especificar el nombre de los PE	Especialidades en: Endodoncia, Cirugía Maxilofacial, Infectología Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Otorrinolaringología y Cirugía Laparoscópica (Sede Hospital Juan I. Menchaca). Las Maestrías en: Ciencias de la Salud Pública, Ciencias Forenses, Gerontología y la de Terapia Familiar.

Irma Susana Pérez García
Responsable del proyecto