

Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0010Z

Trimestre 2 01 de marzo al 31 de mayo de 2015

Clave de convenio: CPROFOCIE-2014-14MSU0010Z-19-69

Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave de proyecto: PPROFOCIE-2014-14MSU0010Z-17

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance		
Capacidad Académica	Total: 72											
1.1.3 Total de Profesores de Tiempo Completo.												
1.1.3 Maestría	19	26.39	19	26.39	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Doctorado	50	69.44	52	72.22	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	69	95.83	71	98.61	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	50	69.44	52	72.22	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	55	76.39	54	75	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8 Adscripción al SNI o SNC	28	38.89	28	38.89	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9 Participación en el programa de tutorías	55	76.39	72	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de profesores que conforman la planta académica	Total: 265											
1.2.1 Profesores (PTC, PMI y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	72	27.17	60	22.64	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Cuerpos Académicos	Total: 12											
1.3.1 Consolidados	1	8.33	2	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2 En Consolidación	5	41.67	4	33.33	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3 En Formación	6	50	6	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Competitividad Académica	Total: 9											
2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	9	100	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible	11	122.22	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3 Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	9	100	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	9	100	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	9	100	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	9	100	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Programas Educativos de posgrado	Total: 2											
2.4.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	100	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Matrícula de nivel posgrado	Total: 30											
2.5.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	27	90	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura	M1											
2.8.1 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	425	73.88	314	75.29	0	0	0	0	0	0	0	0
	M2											
	320											



Universidad: Universidad de Guadalajara
Clave 911: 14MSU0102

Trimestre 2 01 de marzo al 31 de mayo de 2015


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-14MSU0102-19-99


Proyecto: "Aseguramiento y mejora de la capacidad, competitividad y atención académica del CULagos"

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-14MSU0102-17

2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	425	314	73.88	320	75.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES					
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	314	178	56.89	185	58.92	0	0	0	0	0	0	0					
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	314	178	56.69	185	58.92	0	0	0	0	0	0	0					
	Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES					
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	21	14	66.67	15	71.43	0	0	0	0	0	0	0					

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0.00 %


Mtro. Izcoatl Tonatuh Bravo Padilla
Rector General


Armando Encarnas Castillo
Responsable del proyecto